

Data: 23 de junho de 2026

Projeto: “Florescer: Conectando mulheres, fortalecendo redes”

Participantes: Ana Carolina Moreira Ferreira, Ana Clara Silva Felix, Bianca de Oliveira Schiavo e Emily Pereira Amorim

OBJETIVO DA SPRINT

Validar, junto à comunidade parceira, os avanços obtidos até o momento no projeto e elaborar os planos de gerenciamento necessários para apoiar a execução e o acompanhamento do desenvolvimento da plataforma.

ITENS PLANEJADOS

- Realizar a validação da proposta com as lideranças dos coletivos femininos.
- Registrar e analisar os feedbacks recebidos.
- Elaborar os planos de gerenciamento do projeto.

ITENS CONCLUÍDOS

1. Validação com a comunidade

Foi realizada uma reunião on-line com representantes dos coletivos femininos parceiros para apresentar a evolução do projeto. Durante o encontro foram apresentados:

- nome e identidade visual da plataforma;
- mapa mental;
- mapa de empatia;
- moodboard;
- diagrama metodológico;
- proposta geral da plataforma.

Após a apresentação, foi disponibilizado um formulário on-line para que as participantes avaliassem a proposta, registrassem sugestões e contribuíssem com melhorias.

Os resultados obtidos demonstraram concordância unânime com os principais elementos apresentados, indicando que a proposta desenvolvida pela equipe está alinhada às necessidades percebidas pela comunidade.

As principais contribuições recebidas foram:

- sugestão de inclusão de um tom de amarelo queimado na identidade visual da plataforma, visando maior destaque visual;
- sugestão para ampliar o escopo da plataforma, incluindo apoio relacionado a crianças com TDAH e mulheres não alfabetizadas.

Após análise da equipe:

- a sugestão referente à paleta de cores foi aceita e será incorporada em elementos específicos da interface;
- a ampliação do escopo não será implementada, pois foge dos objetivos definidos para o projeto, que tem foco na integração e divulgação dos coletivos femininos.

A validação confirmou que o problema identificado é relevante, que a solução proposta é considerada útil pela comunidade e que as funcionalidades previstas representam adequadamente as necessidades dos coletivos participantes.

2. Elaboração dos planos de gerenciamento

Também foram elaborados os planos de gerenciamento do projeto, seguindo as boas práticas do PMBOK.

Foram desenvolvidos os documentos de gerenciamento das principais áreas do projeto, incluindo:

- Plano de Gerenciamento do Escopo;
- Plano de Gerenciamento do Cronograma;
- Plano de Gerenciamento dos Custos;
- Plano de Gerenciamento da Qualidade;
- Plano de Gerenciamento dos Recursos;
- Plano de Gerenciamento das Comunicações;
- Plano de Gerenciamento dos Riscos;
- Plano de Gerenciamento das Aquisições;
- Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas.

PENDÊNCIAS

- Atualizar a identidade visual com a inclusão da nova cor sugerida.
- Utilizar os resultados da validação como base para o Documento de Visão.
- Dar continuidade à prototipação da plataforma considerando os requisitos já validados.
- Elaborar Artefato Oficial

CONCLUSÃO

A Sprint 2 atingiu os objetivos previstos. A validação com a comunidade confirmou que a equipe compreendeu adequadamente as necessidades dos coletivos femininos e forneceu evidências para justificar as decisões de projeto adotadas até o momento. Além disso, a elaboração dos planos de gerenciamento fortaleceu a organização do projeto e estabeleceu uma base consistente para as próximas etapas de desenvolvimento do FLORESCER.